

북향시대 동구! 꿈을 현실로

문서번호	기획감사실-8349
등록일자	2025. 7. 1.
결재일자	2025. 7. 1.
공개여부	대국민 공개

주무관	기획계장	기획감사실장	부구청장	구청장
				2025. 7. 1.
노옥주	손미혜	성현희	장승희	김진홍
협조자				

민선8기 공약사업 추진사항 평가를 위한

동구 공약 자문단 · 평가단 회의 결과 보고

요 약

□ 부산광역시 동구 공약자문단 회의

- 일 시: 2025. 6. 26.(목) 10:30
- 장 소: 2층 소회의실
- 참석대상: 구청장, 공약자문단, 기획감사실장, 공약사업 변경 부서장·담당계장 등
- 주요내용: 공약사업 이행전반 및 공약사업 변경(안)에 대한 검토 및 자문

□ 부산광역시 동구 공약평가단 회의

- 일 시: 2025. 6. 26.(목) 15:00
- 장 소: 2층 대회의실
- 참석대상: 구청장, 공약평가단, 기획감사실장, 공약사업추진 부서장
- 주요내용
 - ▶ 공약사업 추진사항 보고, 공약사업 변경(안) 평가 및 확정
 - ▶ 공약사항 추진사항에 대한 평가 및 개선사항 건의



부산광역시 동구
(기획감사실)

-2025년 상반기- 구청장 공약 자문단·평가단 회의 결과 보고

민선8기 구청장 공약사업 추진사항 점검 및 공약 변경 건에 대한
의견수렴 및 평가를 위한 자문단·평가단 회의 개최 결과 보고임

I 추진근거

- 부산광역시 동구 구청장 공약사항 관리 조례 제7조(실천계획의 변경)
- 부산광역시 동구 구청장 공약사항 관리 조례 제11조(공약자문단 구성 등), 제12조(공약평가단 구성 등), 제13조(평가 및 환류)

II 2025년 상반기 공약자문단 회의

□ 회의개요

- 일 시 : 2025. 6. 26.(목) 10:30
- 장 소 : 2층 소회의실
- 참 석
 - ▶ 구청장, 기획감사실장, 기획계장, 공약사항 변경 부서장·담당계장
 - ▶ 부산광역시 동구 공약자문단
- 주요내용
 - ▶ 민선8기 2025년 5월말 기준 주요 공약사업 추진사항 보고
 - ▶ 공약사업 변경(중단) 안(3건)에 대한 검토 및 자문
 - ① [1-5] 부산역 일원 공중 보행로 조성
 - ② [2-2] 노인복지관 분관 설치
 - ③ [2-3] 대한노인회 독립사무실 이전 및 확보

□ 주요의견

발언자	내 용
김지현 위원	· 부산역 일원 공중 보행로 조성 공약은 부산시로 이관되어 사업이 확대되었으므로, 공약 중단이 아닌 '완료 사업'으로 분류하는 것이 적절함
박범중 위원	· 부산역 일원 공중 보행로 조성 공약은 계획된 부분은 이행되었고, 이후 부산시로 사업이 이관되어 사업이 확대 추진되는 것이므로 '공약 완료'로 정리하는 것이 적절함

□ 주요사진



Ⅲ

2025년 상반기 공약평가단 회의

□ 회의개요

- 일 시 : 2025. 6. 26.(목) 15시
- 장 소 : 2층 대회의실
- 참석대상
 - ▶ 구청장, 기획감사실장, 공약사업 추진 부서장
 - ▶ 부산광역시 동구 공약평가단

○ 주요내용

- ▶ 민선8기 2025년 5월 말 기준 주요 공약사업 추진사항 보고
- ▶ 공약이행 평가 및 의견 제시
- ▶ 공약사업 변경(중단) 안(3건)에 대한 검토 및 평가
 - ❶ [1-5] 부산역 일원 공중 보행로 조성
 - ❷ [2-2] 노인복지관 분관 설치
 - ❸ [2-3] 대한노인회 독립사무실 이전 및 확보

□ 회의결과

○ 공약사업 변경(중단) 안(3건) ➡ **참석자 전원(20명) 찬성으로 확정**

발언자	내 용
오미라 단장	<ul style="list-style-type: none">· 노인복지관 분관 설치를 위한 부지 확보 여부가 궁금함➡ 구청장 : 복지관 건립을 위한 주 부지 확보는 완료되었으며, 동구 최초의 가급 규모 복지관 건립을 목표로 추가 부지 매입 절차를 진행 중임
배창길 위원	<ul style="list-style-type: none">· 고지대 보행자 이동 편의 시설 확충과 동구 관광특구 지정을 당초 계획보다 두 달 앞당겨 조기 완공 및 지정을 추진한다면, 공약 이행률을 크게 높여 매니페스토 실천운동본부 평가에서 긍정적인 결과를 얻을 것으로 예상됨➡ 구청장 : 동구의 관광특구 지정을 위한 용역은 진행 중이며, 해당 용역이 완료되어 부산시에 제출되더라도 부산시의 추가 용역 및 예산 확보 등 행정 절차로 인해 당초 계획보다 앞당겨 완료되기는 어려운 상황임또한 고지대 보행자 이동 편의 시설 확충 사업은 주변 환경 조성과의 연계되어 있어 전체적인 조화를 고려한 절차 진행으로 인해 공기 단축에 어려움이 있으며, 졸속 추진보다는 정상적인 절차를 통한 내실 있는 공약사업 완수에 중점을 두고 있음

□ 회의사진



IV 향후계획

- 공약사업 변경 결과 통보 ▶ 공약사업 변경부서 : 2025. 7. 8.(화)한
- 공약사업 추진현황 및 변경 홈페이지 공개 : 2025. 7. 11.(금)한

붙임 2025년 상반기 공약사업 변경 1부. 끝.