


## 구청장 공약사업 관리카드

관리번호 1-4	재활용선별장 시설현대화 및 ESG연계					주관부서	환경청소위생과 자원재활용계	계장 담당자	박영임(☎4453) 김해신(☎4455)	
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	-		
	사업비	350	-	102	248	-				
	확보액	334	-	101	233	-	추진율	100% (완료)		
	집행액	317	-	98.5	218.5	-				
사업기간	2022. 7. ~ 2023. 12.						사업주체	구	고려대	임기내
공약목표	• 재활용선별장 시설현대화를 통해 재활용품 선별능력 향상을 도모하여 ESG경영 기반환경 조성									
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 범일동 1642(동구 재활용선별장)</li> <li>• 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.</li> <li>• 사 업 비 : 350백만원 (시 102, 구 248)</li> <li>• 사업내용 : 재활용선별장 시설장비 현대화, 작업시설 개보수</li> </ul>									
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재활용선별장 바닥보수공사 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22.9) 착공, ('22.10.) 준공, A=1,600㎡, 48백만원</li> </ul> </li> <li>• 노후 스티로폼 감용기 교체설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22.4.~6.) 계획수립, 물품선정심의회, 교체 계약 추진, ('22.9.) 설치완료, 188백만원</li> </ul> </li> <li>• 재활용선별장 출입문 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.2.) 계약 및 설치완료, 5백만원</li> </ul> </li> <li>• 재활용선별장 휴게공간 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.2.) 발주 및 제작 (컨테이너 2개동), ('23.3.) 전기공사 및 설치 완료, 13백만원</li> </ul> </li> <li>• 노후 전동지게차 교체 구매 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.2.) 조달청 입찰 (전동지게차 2.5톤), ('23.3.) 납품완료, 37백만원</li> </ul> </li> <li>• 재활용선별장 내 기사대기실 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.4.) 발주 및 제작 (컨테이너 1개동), ('23.5.) 설치 완료, 6백만원</li> </ul> </li> <li>• 재활용선별장 내 조명교체 공사(나트륨 등 → LED 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.4.) 관급자재 조달구매, ('23.5.) 교체공사 완료, 17백만원</li> </ul> </li> <li>• 취사용 컨테이너 등 편의시설 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.5.) 취사용 컨테이너 바닥 및 싱크대 수리·교체, 3백만원</li> </ul> </li> <li>• 재활용선별장 내 노후장비 불용처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6대 * 압축기 2, 스티로폼 감용기 2, 증기세척기 1, 전동지게차 1 * 노후 및 내구연한 경과 미사용</li> <li>- ('23.2.) 불용처분장비 감정평가(상반기), ('23.6.) 압축기 1대 불용처분 완료, ('23.10.) 지게차 감정평가(하반기), ('23.11.) 지게차 1대 불용처분 완료 ('24.12.) 압축기1, 감용기2, 세척기1 불용처분 완료</li> </ul> </li> </ul>									
문제점 및 대책	-									
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025.5. : 창고컨테이너 정비</li> <li>• 2025.5. : 불용처분 후 패인부분 바닥보수공사</li> </ul>									
										
스티로폼 감용기 교체		바닥보수공사		전동지게차 교체		휴게시설 개선		조명교체		
현장사진										